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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.E.
Nº 068/2021 – DJ/NOVACAP, CELEBRADO
EM 08/07/2021, ENTRE A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E EMPRESA G.C.E S/A.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-
000, doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de
Edificações, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa G.C.E S/A, estabelecida no SCIA, Quadra 14, Conjunto 06, Lote 01, Cidade do
Automóvel, Guará/DF, CEP: 71.250-130, inscrita no CNPJ sob o n° 05.275.229/0001-52, neste ato
representada pelo Senhor PAULO MAIA KOSHIBA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, domiciliado em
Águas Claras/DF, conforme Ato cons�tu�vo: Estatuto Social (Doc. SEI/GDF nº 57706464 p. 19), a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Adi�vo, tendo em vista o Parecer
Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 151816419), o Voto do Senhor Diretor de Edificações (Doc. SEI/GDF
nº 152438246), e a Decisão da Diretoria Execu�va da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 152442822), com
fundamento na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP  e o que
mais consta do  Processo SEI/GDF nº 00112-00023391/2019-19, de conformidade com as condições
seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Adi�vo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução
do Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia nº 068/2021 –  DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF
nº 64800528).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 60 (sessenta dias) dias corridos, passando o seu
vencimento de 04/01/2025 para 05/03/2025.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta dias) dias corridos, passando o seu
vencimento de 06/10/2024 para  05/12/2024.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA  – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garan�as, seguindo os mesmos parâmetros u�lizados na
contratação.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=66092745&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6ff30468d27805a03493230028b670556ce1671da862c0cdbf4c3acef979138b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=169630589&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2ec99205fef202b44ca4b58a8dc3a31d80f5b337614b4e005f4b763f3ac6310e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=170306209&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d51a935d38a73d77e43c5df2b863a0f8faefa7db9fcb91d6e94c658f37b6f369
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=170311157&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6c00c5b15e1c50eacd2d84bd73b06dbcf748a2ff6778f168b7954d5c8bbf3342
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31278120&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=699ebd848b71e15a1ef7c7252b12d8da0c8a4c3f2c6ec2fe13ee7f411d6b19cf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=73902871&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=dbcacbc364b93415d3eb4fbc9aa197307bb9b6c8423e73f6e0517cc4bfef3ec1


3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ra�ficadas as demais Cláusulas do Contrato, do qual este Termo
Adi�vo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA  QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

4.1. Este  Adi�vo tem validade a par�r da assinatura das partes contratantes, e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

 CARLOS ALBERTO SPIES

 DIRETOR DE EDIFICAÇÕES

G.C.E S/A:

 PAULO MAIA KOSHIBA

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO MAIA KOSHIBA, RG nº 10213266 - SSP/SP,
Usuário Externo, em 03/10/2024, às 15:51, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 03/10/2024, às
17:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 03/10/2024, às 17:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 152602043 código CRC= D3D47C61.
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