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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA  –
D.E. Nº 104/2023  – DJ/NOVACAP​,
CELEBRADO EM 23/08/2023,
ENTRE  A  COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP
E A EMPRESA CIVIL ENGENHARIA LTDA.

LOTE Nº 04

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº
sob nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor  de Planejamento e
Projetos,  CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil,  ambos  domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 04,
Zona Industrial CEP:71250-125,  Guará/DF, inscrita no CNPJ sob o n°  01.710.170/0001-22,  a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pela  Senhora  TEREZA CHRISTINA COELHO
CAVALCANTI​,  brasileira, casada, engenheira civil, residente e domiciliada  em Brasilia/DF, conforme
Ato Constitutivo: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 118894323 p. 02), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº  160033329), o Voto do  Senhor Diretor de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 160239833) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº 160252546), vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e
Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e o que mais consta dos Processos SEI/GDF n​ºs 00080-
00035517/2020-83 ​e 00112-00018234/2023-78, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de execução e vigência
do  Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia  nº 104/2023 - DJ/NOVACAP  (Doc. SEI/GDF
nº 119834631).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, passando seu
término de 24/01/2025 para 24/05/2025.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 210 (duzentos e dez) dias corridos, passando seu
término de 14/05/2025 para 10/12/2025.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133632672&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=63c890996e24b95dd2e013b6efa0c6ce95d574de3c58a26b46fa3da65956daa5025eb5d4ad23365e15511aa4b094fa8fc524d05d31b4358c5d2d62c51abc78ef4537177f15ffd0a2df1cf0a49eaf06750d6363be95619c4f9494e626a8e13192
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=178590573&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5e760dc135f86268214aff0e0f06d3161fda29da971865bbaff39bbb553d487c025eb5d4ad23365e15511aa4b094fa8fc524d05d31b4358c5d2d62c51abc78ef4537177f15ffd0a2df1cf0a49eaf06750d6363be95619c4f9494e626a8e13192
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=178816806&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=fea9a42370172b5a968200c6dca57bf60e381f2f3048a36f5959c6052cc5b695025eb5d4ad23365e15511aa4b094fa8fc524d05d31b4358c5d2d62c51abc78ef4537177f15ffd0a2df1cf0a49eaf06750d6363be95619c4f9494e626a8e13192
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=178830513&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=900a7d33858fcf0f9cf0a0eea59f1241e1c6e69c3ab9779b5d020db1d7ee3ad6025eb5d4ad23365e15511aa4b094fa8fc524d05d31b4358c5d2d62c51abc78ef4537177f15ffd0a2df1cf0a49eaf06750d6363be95619c4f9494e626a8e13192
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41892870&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3430e983d5deb9feb80a8ff47f89c813eff543b4a897dcab117fcabfb8817261025eb5d4ad23365e15511aa4b094fa8fc524d05d31b4358c5d2d62c51abc78ef4537177f15ffd0a2df1cf0a49eaf06750d6363be95619c4f9494e626a8e13192
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41892870&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3430e983d5deb9feb80a8ff47f89c813eff543b4a897dcab117fcabfb8817261025eb5d4ad23365e15511aa4b094fa8fc524d05d31b4358c5d2d62c51abc78ef4537177f15ffd0a2df1cf0a49eaf06750d6363be95619c4f9494e626a8e13192
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133624251&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=923f2e600ae6747384201bca212abe1470cf7ab3e8532cb1f5cfc321853b6c97025eb5d4ad23365e15511aa4b094fa8fc524d05d31b4358c5d2d62c51abc78ef4537177f15ffd0a2df1cf0a49eaf06750d6363be95619c4f9494e626a8e13192
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=134658725&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bf089bae1726766fc222f8cb1fd79fa0cec595a8541b769e993194427039f0c9025eb5d4ad23365e15511aa4b094fa8fc524d05d31b4358c5d2d62c51abc78ef4537177f15ffd0a2df1cf0a49eaf06750d6363be95619c4f9494e626a8e13192


 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CIVIL ENGENHARIA LTDA

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

 

 

Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.º
1778345 - SSP/DF, Usuário Externo, em 20/01/2025, às 15:01, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 20/01/2025, às 17:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
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