

Apostilamento n.º 70/2026

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.O. Nº 114/2025 - DJ/NOVACAP

A **COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP**, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457/0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-904, representada por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado em Brasília/DF, na qualidade de Diretor-Presidente (Respondendo) e Diretor de Obras, e a empresa **D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP**, estabelecida no Trecho 03, Bloco A, Salas 112/113, Shopping Bandeirante, SMPW/DF, CEP: 71.735-093, inscrita no CNPJ sob o nº 00.603.652/0001-10, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor, **LUIZ CARLOS GARCIA DIAS**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Riacho Fundo I/DF. Tendo em vista o que consta nos autos, amparado nos artigos 179, 187 e 207 do RLC/NOVACAP. Resolvem **APOSTILAR** o **CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.O. Nº 114/2025 - DJ/NOVACAP** (Doc. SEI/GDF [172592095](#)), que tem como objeto do presente, a construção pela CONTRATADA da Unidade Básica de Saúde da Cidade Estrutural (UBS Modular Tipo II), situada na Quadra 08, Conjunto 01, AE 01, Setor Oeste, Estrutural/DF, conforme descrições, condições e exigências estabelecidas, no Projeto Básico (Doc. SEI/GDF nº [131203064](#)), Edital de Licitação Procedimento Licitatório Eletrônico nº 018/2024 – DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF nº [149537064](#)) e seus anexos. No sentido de **REAJUSTAR** os preços do Contrato supracitado nos termos da CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS (Doc. [172592095](#)), perfazendo um acréscimo de **R\$ 263.843,67 (duzentos e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)**, conforme apresentado no Despacho - NOVACAP/PRES/DO/DED (Doc. SEI/GDF [213652020](#)), por conta do Programa de Trabalho nº 15.451.6209.1110.8111 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL, Natureza da Despesa 44-90-51, Fonte de Recursos 100, consoante Disponibilidade Orçamentária n.º 666/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI [214136477](#)). Com o presente reajuste o valor do contrato passará de **R\$ 11.315.867,59 (onze milhões, trezentos e quinze mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)** para **R\$ 11.579.711,26 (onze milhões, quinhentos e setenta e nove mil setecentos e onze reais e vinte e seis centavos)**. Permanecendo inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal.

PELA NOVACAP:**ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**
DIRETOR-PRESIDENTE (Respondendo)
DIRETOR DE OBRAS**PELA CONTRATADA:****LUIZ CARLOS GARCIA DIAS,**
D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento assinado eletronicamente por **LUIZ CARLOS GARCIA DIAS**, Usuário Externo, em 24/09/2026, às 09:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1**, **Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 24/09/2026, às 18:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **213709658** Código CRC: **40237C77**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

00112-00029135/2021-50

Doc. SEI/GDF 213709658

Criado por [allan.neiva](#), versão 5 por [allan.neiva](#) em 15/09/2026 08:08:07.