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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA
D.O. Nº 167/2025 -
DJ/NOVACAP,  CELEBRADO EM
25/11/2025,  ENTRE  A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E A EMPRESA CIVIL
ENGENHARIA LTDA.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente (respondendo)  e
por seu Diretor de Obras, ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos
residentes e domiciliados em Brasília/DF, e a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA,
Quadra 14, Conjunto 04, Lote S/N, Guará/DF, CEP: 71.250-125, inscrita no CNPJ sob o n°
01.710.170/0001-22, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora TEREZA
CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, brasileira, casada, engenheira civil, residente e domiciliada em
Brasilia/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 181528202 p. 28/31), resolvem
firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 212734356), o Voto
do Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF nº 213611522) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc.
SEI/GDF nº 213611559), constantes do Processo SEI/GDF nº 00112-00027516/2024-47, vinculando-se as
partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303/2016 e
demais normas aplicáveis, mediante as condições que se seguem:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a  prorrogação dos prazos de vigência  e execução
do Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia D.O. nº 167/2025 - DJ/NOVACAP  (Doc. SEI/GDF nº
187481301).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 60 (sessenta) dias corridos,
passando seu término de 25/09/2026 para 24/11/2026.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias corridos,
passando seu término de 30/11/2026 para 30/03/2027.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1. A despesa decorrente do presente Aditivo correrá  por conta da Nota de Empenho
2026NE01563 (Doc. SEI/GDF nº 204828476), por conta do Programa de Trabalho 18.541.6210.3004.0004,
Natureza da Despesa 44-90-51 e Fonte de Recursos 170​.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=202003875&id_procedimento_atual=177358113&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d5ba8bc0cca53f006f645bd89a753739295dd612f7557f3b8fb7758aab297dc42b38cc4099065a996f91b20212c87d2e6d8fd650bbeca612bcb8b30df4c3b3a7608cce4a6db7f4c6b3d80ded3b3712e76b6ea164fa37b49a26b063144eb27729
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=235926775&id_procedimento_atual=177358113&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ad13e4ce717786c467c3ea8b01d5185b6a38dae46d061861a804b4b7a8c5adf02b38cc4099065a996f91b20212c87d2e6d8fd650bbeca612bcb8b30df4c3b3a7608cce4a6db7f4c6b3d80ded3b3712e76b6ea164fa37b49a26b063144eb27729
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=236879842&id_procedimento_atual=177358113&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c52164beb1bbd15a6bd326026134470419c1f5111d99b8259debe43c67e265642b38cc4099065a996f91b20212c87d2e6d8fd650bbeca612bcb8b30df4c3b3a7608cce4a6db7f4c6b3d80ded3b3712e76b6ea164fa37b49a26b063144eb27729
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=236879883&id_procedimento_atual=177358113&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5831addd7ffdef77db97266d820f3be7bfdea416323b0edf2442c6ed7bce199b2b38cc4099065a996f91b20212c87d2e6d8fd650bbeca612bcb8b30df4c3b3a7608cce4a6db7f4c6b3d80ded3b3712e76b6ea164fa37b49a26b063144eb27729
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=177358113&id_procedimento_atual=177358113&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=51243248b48dc72219d60e87587d64a0c2520c1aacfdde9406d9677517a349e32b38cc4099065a996f91b20212c87d2e6d8fd650bbeca612bcb8b30df4c3b3a7608cce4a6db7f4c6b3d80ded3b3712e76b6ea164fa37b49a26b063144eb27729
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=208470693&id_procedimento_atual=177358113&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1b32d6efae86ea9cb0ee8af1fbb83f91b8dea704e4f0f14d62ca5323e2105cf42b38cc4099065a996f91b20212c87d2e6d8fd650bbeca612bcb8b30df4c3b3a7608cce4a6db7f4c6b3d80ded3b3712e76b6ea164fa37b49a26b063144eb27729
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=227336081&id_procedimento_atual=177358113&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6b858ee39f3c90f856fee2f51825b97a57a265e6ad5e4f31303897390ec137a12b38cc4099065a996f91b20212c87d2e6d8fd650bbeca612bcb8b30df4c3b3a7608cce4a6db7f4c6b3d80ded3b3712e76b6ea164fa37b49a26b063144eb27729


 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

5.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ​​​​

DIRETOR-PRESIDENTE (respondendo)

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

 DIRETOR DE OBRAS

CIVIL ENGENHARIA LTDA:

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

 

 

Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, Usuário
Externo, em 17/09/2026, às 09:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 17/09/2026,
às 14:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 214489377 Código CRC: 9DCF168B.
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